Altrip, den 13.01.2011
III/825-33/Scb
Weiterführung der Bauarbeiten – Sperrung der Parkstraße – Verlängerung der Bauzeit
Weiterführung der Bauarbeiten Nach Beendigung der Betriebsferien, hat die Baufirma die Bauarbeiten am 10.01.2011 wieder aufgenommen.
Derzeit wird in der Große-Horst-Straße die Kanalverlegung weitergeführt.

Gleichzeitig erfolgt die Wiederherstellung der Rinnen- und Bordanlagen, sowie der Gehwege.

Mit der Wiederherstellung des Straßenbelags soll die Baumaßnahme in der Große-Horst-Straße Ende Februar 2011 abgeschlossen sein.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Bauarbeiten nicht witterungsbedingt unterbrochen werden müssen.

Aufgrund der derzeit hohen Grundwasserstände ist das Bohren weiterer Brunnen erforderlich, weshalb Teile des Gehweges in der Parkstraße geöffnet wurden.
Sperrung der Parkstraße Aufgrund der derzeit hohen Grundwasserstände ist das Bohren weiterer Brunnen erforderlich, weshalb Teile des Gehweges in der Parkstraße geöffnet wurden.

Für die Arbeiten im Kreuzungsbereich Große-Horst-Straße / Parkstraße ist zur Schaffung des Arbeitsraumes die Teilsperrung der Parkstraße erforderlich, wofür die Baufirma eine ordnungsbehördliche Genehmigung besitzt.

Die betroffenen Anwohner in der Parkstraße 27-32 wurden per Handzettel über diese Maßnahme informiert.

Verlängerung der Bauzeit Die Gesamtdauer der Baumaßnahme verzögert sich aufgrund der witterungsbedingten Widrigkeiten voraussichtlich bis Ende April 2011.


